

**MM N. 217 DEL 20.12.2022**

**Modifiche del progetto di arginatura e valorizzazione ambientale in località Riveo, con conseguente concessione di un credito supplementare di complessivi CHF 2.2 mio (CHF 370'000 a carico del Comune di Cevio)**

e

**partecipazione straordinaria di CHF 50'201 ai costi sostenuti dal Comune di Maggia per il risanamento del comparto ex-Bionda**

La Commissione della Gestione:


- sentite le spiegazioni fornite dal responsabile del progetto nell'incontro del 12.12.2022;
- preso atto del contenuto del messaggio municipale;
- dopo averne discusso in data 09.02.2023;

formula le seguenti osservazioni.

Credito supplementare per la realizzazione del progetto

Pur condividendo l'aggiornamento del progetto e del preventivo, rileviamo che ad oggi il Comune non ha ottenuto alcuna garanzia scritta riguardante il sussidio CH + TI prospettato.

Diversamente dalla proposta municipale che prevede l'approvazione dell'intero maggior costo delle opere (CHF 2.2 mio), proprio per l'assenza della garanzia in merito al sussidio (oltre CHF 1 mio), riteniamo prudentiale porre in votazione un credito supplementare limitato a CHF 370'000, pari alla quota parte di Cevio (che complessivamente aumenterebbe a CHF 680'000).






### Partecipazione straordinaria ai costi di risanamento

A fronte del credito di oltre CHF 700'000 stanziato da Maggia per la bonifica del comparto Riveo-Visletto, con interpellanza i Consiglieri comunali Ré e Dadò avevano domandando chiarimenti sulle conseguenze finanziarie per Cevio.

In data 20.06.2022 il Municipio aveva risposto che fino a quel momento non era stato assunto alcun costo, che non vi erano indicazioni circa l'onere per la bonifica a carico di Cevio (nonostante i lavori di bonifica sarebbero iniziati il 16 agosto 2022) e che in autunno sarebbe stato presentato un messaggio municipale per i costi supplementari di arginatura.

Non ne è seguita alcuna informazione e oggi il legislativo di Cevio è chiamato a ratificare una spesa di risanamento, che supera di gran lunga il limite di competenza decisionale del Municipio, senza peraltro disporre neppure in questo caso di una garanzia relativa ai prospettati sussidi (oltre CHF ½ mio).

### GESTIONE E FLUSSI DEI COSTI – RISANAMENTO EX-BIONDA




In assenza della necessaria chiarezza che permetta di preavvisare favorevolmente la spesa, la proposta del Municipio non può essere preavvisata favorevolmente.

### Ruolo del Comune di Cevio

Per la realizzazione del progetto nel comparto di Riveo-Visletto, è stato convenuto che fosse Maggia ad assumere il ruolo di Capofila.

*Primus inter pares* al Capofila è assegnato il compito di rappresentare verso l'esterno una volontà concordata con chi rappresenta, non di svolgere mansioni tutelari nei confronti di quest'ultimo.

Ricordiamo che il ruolo del committente assunto dal Comune di Cevio è ben definito delle norme SIA e comporta precise responsabilità, che vanno oltre quelle finanziarie.



Di fronte all'atteggiamento del Municipio di Cevio, che sembra farsi trainare poco consapevolmente da Maggia, invitiamo il nostro esecutivo ad un approccio più critico e responsabile, a difesa degli interessi del Comune di Cevio.

### Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione della Gestione invita il Consiglio comunale a **risolvere come segue**.

	Proposta della Gestione	Proposta del Municipio
1.	<b>Sono approvate le modifiche del progetto di arginatura del fiume Maggia e di valorizzazione ambientale che si estende nei comprensori di Maggia e Cevio, in località Riveo, così come i maggiori costi preventivati nella misura di CHF 370'000 (IVA compresa) a carico del Comune di Cevio.</b>	Sono approvate le modifiche del progetto già approvato di arginatura del fiume Maggia e di valorizzazione ambientale che si estende nei comprensori di Maggia e Cevio, in località Riveo, così come i maggiori costi preventivati in complessivi CHF 2'200'000,00 (IVA compresa).
2.	<b>È confermato il principio che la realizzazione delle opere avvenga conformemente all'organigramma di progetto (committenti: Maggia e Cevio; capofila: Maggia).</b>	È confermato il principio che la realizzazione di tutte le opere è assunta dal Comune di Maggia e che il Comune di Cevio parteciperà finanziariamente versando la sua quota parte di costi al netto delle entrate.





3.	<b>Non è approvato il credito suppletorio di CHF 50'201 richiesto a posteriori per il rimborso delle spese di risanamento.</b>	È concesso un credito suppletorio di CHF 50'201.00 corrispondente alla quota a carico del Comune di Cevio per gli interventi realizzati nell'ambito del risanamento del comparto ex-Blonda.
	<b>Da 4. a 7.: come proposto dal Municipio</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>4. È confermato che il Comune di Maggia è autorizzato al prelievo dei contributi di miglioria per le opere di arginatura ai proprietari interessati dall'opera siti nel comprensorio di Maggia o di Cevio (in quest'ultimo caso in base all'approvazione già rilasciata da parte del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 2 LCMI), nella percentuale del 60%.</li><li>5. È confermato che la ripartizione della spesa residua di tutte le opere, dopo l'incasso dei sussidi e dei contributi di miglioria, sarà in ragione del 60% a carico del Comune di Maggia e del 40% a carico del Comune di Cevio.</li><li>6. Per la copertura della quota a carico del Comune di Cevio, il Municipio è autorizzato a contrarre, presso un istituto bancario, il credito supplementare necessario di CHF 370'000.00 (quota totale di CHF 370'000 + CHF 310'000 = CHF 680'000)</li><li>7. Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2027.</li></ol>

Cevio, 16.02.2023

Dusca Schindler  
Membro  
redattore del rapporto

Daniele Vedova  
Presidente  
(firma con riserva al pto 3)

Martino Giovanettina  
Membro  
(firma con riserva al pto 3)

Fiorenzo Dadò  
Membro sostituto

Renato Lampert  
Membro sostituto