

ALLEANZA
OPERARE ASSIEME



MODERATA
IN MODO COSTRUTTIVO

L

INTERPELLANZA

Muro di contenimento Via alla Motta a Bignasco

All'attenzione del lodevole Municipio di Cevio.

Il 16 giugno 2025 il consiglio comunale ha accolto favorevolmente il messaggio municipale 241.
Ad oggi i lavori non sono ancora iniziati.

Con la presente interpellanza si chiede al Municipio:

1. per quale motivo non sono ancora iniziati i lavori di sistemazione in Via alla Motta?
2. cosa è emerso dalle verifiche da parte del UPI (Ufficio Prevenzione Infortuni)?
3. quando si prevede di iniziare i lavori?

Ringraziamo il lodevole Municipio per l'attenzione e per le risposte che vorrà fornire.

Cevio, 04.12.2025

Oscar Dadò (Portavoce)

Fiorenzo Dadò

Fabio Janner

Sandro Krayenbühl

Dorian Mattei

Damiano Re

Sonia Fornera

Ilaria Poletti



All'attenzione dei Consiglieri comunali
di Cevio

Cevio, 11 dicembre 2025

INTERPELLANZA ALLEANZA MODERATA MURO VIA ALLA MOTTA BIGNASCO

Per quale motivo non sono ancora iniziati i lavori di sistemazione in Via alla Motta?

Il credito per l'esecuzione dell'opera è stato deciso dal Consiglio Comunale con la seduta del 16 giugno 2025. Al Municipio venivano chieste ulteriori verifiche sulla conformità delle protezioni contro la caduta, aspetti che sono stati valutati con l'Ufficio Prevenzione Infortuni.

Durante il periodo di crescita in giudicato della decisione del legislativo (60 giorni), si è proceduto a discutere l'offerta con l'impresa di costruzione e decidere il rispettivo mandato.

Ricordiamo che i lavori in alveo fiume non possono essere eseguiti nei periodi con rischio di alluvionamento (da maggio a ottobre).

Per poter garantire il presidio del cantiere da parte dell'impresa, specialmente per eventuali necessità di transito in caso di nevicate e relative opere di sgombero, con la direzione lavori è stato deciso di posticipare l'avvio del cantiere alla metà del mese di gennaio (rientro delle vacanze). Proprio in data odierna si è svolto il sopralluogo di pianificazione alla presenza dell'impresa, direzione lavori e il nostro ufficio tecnico comunale.

Cosa è emerso dalle verifiche da parte del UPI (Ufficio Prevenzione Infortuni)?

L'esame dell'UPI sostiene consiglia la necessità di procedere con una messa in sicurezza della via di transito con dei dispositivi di protezione contro la caduta. La tipologia di intervento è ora allo studio con i competenti uffici cantonali (Ufficio Beni Culturali e Ufficio Natura e Paesaggio) per poter allestire un progetto che, in base ai costi esecutivi, potrebbe esservi sottoposto per decisione di competenza. Ricordiamo che l'innalzamento del muro di pietra, per la sua tipologia, non è una soluzione percorribile.

Quando si prevede di iniziare i lavori?

Come citato precedentemente, l'inizio dei lavori è previsto, tempo permettendo, dopo la metà di gennaio 2026, concluse le ferie natalizie.

IL MUNICIPIO